Colm3na

Plan de implementación en La Bancaria

Implementación de Colm3na en la Asociación Bancaria: seis fases, quién hace qué, qué datos hacen falta y cómo se mide cada paso. Un borrador para acordar en grande con las autoridades y ajustar con el equipo del sindicato.

6 fases
de la preparación a la implementación total

Semana 4
entorno de prueba con los datos de La Bancaria

50 a 1.000
afiliados reales en el piloto; el tope (500 o 1.000) se define con el sindicato

Semana 13
en adelante: despliegue progresivo y plan de mejora continua hasta el padrón completo (orientativo)

CÓMO TRABAJAMOS

Es un producto que ya funciona. No hay desarrollo a medida: se releva, se configura, se prueba con afiliados reales y se acompaña.

El sindicato es dueño de las reglas y los datos. Conceptos, escalas, trámites y mensajes los define o valida su gente.

Avance gradual. Cada funcionalidad avanza a su ritmo y cada fase cierra con un criterio que se puede verificar.

Datos protegidos desde el primer día. El padrón real llega con el acuerdo de datos firmado y por un canal seguro.

Trabajo continuo con las autoridades y el personal del sindicato para una implementación exitosa en el menor tiempo posible, en un ambiente colaborativo y con responsabilidades definidas: reunión semanal de seguimiento (45 minutos) y demostración quincenal de lo avanzado.

CALENDARIO

Seis fases, con el entorno de prueba en la semana 4



HITOS Y PRESENTACIONES

SEM.	HITO O PRESENTACIÓN	CON QUIÉN
0	Reunión de estrategias generales y anticipo de datos	Autoridades y Colm3na
1	Lanzamiento: presentación de la plataforma y del plan	Secretarías, sistemas, prensa y seccionales
2-3	Talleres de relevamiento, cada uno con su demostración	Referentes de cada tema
3	Datos completos: padrón, convenio y escalas, bancos y documentos	Referentes técnico y de liquidación
4	El sindicato recorre el entorno de prueba con sus propios datos	Referentes y operadores del panel
6	Aceptación de la configuración y fecha de inicio del piloto	Referente operativo y autoridad responsable
7	Presentación del piloto y capacitación	Seccionales del piloto y delegados
12	Resultados del piloto y decisión de seguir	Autoridades
13-20	Lanzamiento por oleadas de seccionales y cierre	Todo el padrón · Autoridades

QUÉ SE IMPLEMENTA · PROPUESTA INICIAL, LA PRIORIDAD LA DEFINE EL SINDICATO EN LA FASE 1

PARA EL AFILIADO, EN SU TELÉFONO

Verificación del recibo de sueldo contra el convenio	PILOTO
Mis aportes: semáforo de aportes con ARCA	PILOTO
Credencial digital con código QR	PILOTO
Novedades y notificaciones del sindicato	PILOTO
Trámites con expediente y conversación	PILOTO

Fases 0 a 2: preparar, acordar y relevar

Las tres primeras fases dejan todo listo para que el entorno de prueba esté disponible en la semana 4.

0 Preparación

Llegar al lanzamiento con todo listo, para no hacerle perder tiempo al sindicato.

SEMANA 0

QUÉ SE HACE

- Reunión de estrategias generales con las autoridades y anticipo de datos del sindicato.
- Ajustar este plan con lo acordado en la reunión con las autoridades.
- Crear el espacio de La Bancaria en el entorno de prueba, con su nombre, sus colores y recibos de ejemplo armados según el CCT 18/75.
- Preparar el kit de relevamiento: formularios por tema, lista de documentos y modelo de planilla del padrón.
- Redactar el borrador del acuerdo de tratamiento de datos personales.
- Preparar la presentación de lanzamiento.

QUÉ APORTA EL SINDICATO

- Un anticipo de los datos disponibles: padrón, convenio y bancos.
- Una autoridad responsable del proyecto y un referente operativo para el día a día.
- Fecha del lanzamiento y lista de convocados.
- Logo y colores institucionales.

CIERRA CUANDO

El kit, la demostración y el borrador del acuerdo están enviados y el lanzamiento tiene fecha.

RESPONSABLES

Dirección del proyecto (Colm3na) y referente operativo.

1 Definición del plan

Acordar alcance, prioridades, piloto y calendario, y que cada referente sepa qué se le va a pedir.

SEMANA 1

QUÉ SE HACE

- Lanzamiento con secretarías, sistemas, prensa y seccionales: presentación de la plataforma y de este plan.
- Nombrar a los referentes del sindicato y fijar el día de la reunión semanal.
- Priorizar funcionalidades: cuáles entran en el piloto y cuáles después.
- Definir el piloto: seccionales, bancos, cantidad y perfil de afiliados (entre 50 y 500 o 1.000).
- Acordar el canal seguro para el padrón y la fecha de entrega de cada dato.
- Acordar cómo se verifica la identidad del afiliado cuando se registra.

QUÉ APORTA EL SINDICATO

- Referentes con tiempo asignado al proyecto.
- Las prioridades del gremio y las seccionales candidatas al piloto.
- Revisión del acuerdo de datos por su asesoría legal.

CIERRA CUANDO

El sindicato aprueba la versión 1 de este plan, con nombres, prioridades y fechas.

RESPONSABLES

Dirección del proyecto y autoridad responsable del sindicato.

2 Relevamiento detallado

Conocer el sindicato lo suficiente para configurarlo sin suposiciones.

SEMANAS 2 Y 3

QUÉ SE HACE: TALLERES DE UNA HORA POR TEMA

Fases 3 a 5: configurar, probar con afiliados y llegar a todos

Desde la fase 4 la plataforma la usan afiliados reales. Cada paso se amplía solo cuando el anterior funciona.

3 Configuración e implementación

Que un afiliado del padrón pueda entrar, subir un recibo real y recibir una verificación correcta según su convenio.

SEMANAS 3 A 6

QUÉ SE HACE

- Cargar marca, seccionales, áreas y usuarios con sus permisos; cargar padrón y bancos y conciliar los totales con el sindicato, de acuerdo con las definiciones iniciales.
- Cargar conceptos, reglas de control y escalas, cada una con su fuente (artículo del convenio o acta paritaria).
- **Semana 4:** el equipo del sindicato recorre el entorno de prueba con sus propios datos.
- Probar con los recibos de muestra hasta que el resultado sea correcto revisado a mano. La plataforma propone los conceptos nuevos que encuentra y el sindicato los aprueba.
- Configurar lo priorizado: credencial, novedades, notificaciones y los primeros dos o tres tipos de trámite.
- Capacitar a operadores del panel y referentes de seccional, con guías breves para el administrador y el afiliado.

QUÉ APORTA EL SINDICATO

- Aprobación del catálogo de conceptos y de las reglas de control.
- Textos iniciales: bienvenida, novedades, beneficios.
- Tiempo de los operadores para la capacitación.

CIERRA CUANDO

Al menos 20 recibos reales de 4 bancos dan resultado correcto, el padrón está conciliado y los operadores capacitados. El referente operativo firma la aceptación.

RESPONSABLES

Implementación funcional y desarrollo (Colm3na); referentes de convenio y sistemas.

4 Prueba piloto con afiliados reales

Validar con uso real que la configuración es correcta, que la app se entiende y que el sindicato puede operarla.

SEMANAS 7 A 12

QUÉ SE HACE

- Pasar la configuración aceptada al entorno definitivo y habilitar al grupo piloto.
- Arranque escalonado: unos 50 afiliados de una o dos seccionales, y ampliación hasta 500 o 1.000 cuando el primer grupo funciona.
- La verificación del recibo se habilita por grupos, a medida que la calidad medida de la lectura lo permite.
- Mesa de ayuda del piloto y revisión semanal de recibos dudosos, conceptos nuevos y trámites.
- Abarcar al menos dos cierres de mes, para ver dos recibos de cada afiliado.

QUÉ APORTA EL SINDICATO (SE SUGIERE)

- Elegir e invitar a los afiliados del piloto, con variedad de bancos.
- Delegados que acompañan el primer ingreso.
- Operadores que atienden trámites y responden cada semana sobre conceptos y diferencias.

CIERRA CUANDO

Se cumplen los indicadores del piloto (página 4) o se decide en forma explícita cómo seguir. Las autoridades reciben el informe de resultados.

RESPONSABLES

Dirección del proyecto e implementación funcional; referentes de las seccionales piloto.

5 Implementación total

Llegar a todo el padrón, con el sindicato operando en forma autónoma y Colm3na como soporte.

DESDE LA SEMANA 13

Responsables, datos, indicadores y riesgos

Los nombres se completan en la fase 1. Una misma persona puede cubrir más de un rol.

POR LA BANCARIA

Autoridad responsable del proyecto
Aprueba alcance y prioridades, destraba decisiones y recibe los informes de cada fase.

Referente operativo
Secretaría gremial o administración. Contraparte diaria: coordina talleres y valida la configuración.

Referente técnico
Entrega el padrón y los datos, y acuerda el canal seguro.

Referente de convenio y liquidación
Conceptos, escalas y recibos de muestra; actualiza las escalas en cada paritaria.

Comunicación y prensa
Marca, novedades y lanzamiento a los afiliados.

Asesoría legal
Acuerdo de tratamiento de datos y textos legales de la app.

Referentes de seccional y delegados
Acompañan a los afiliados del piloto y de cada oleada.

POR COLM3NA

Dirección del proyecto
Conduce el plan, presenta en cada hito y lleva el registro de decisiones.

Implementación funcional
Talleres, configuración junto al sindicato, capacitación, guías y mesa de ayuda.

Desarrollo y datos
Carga del padrón, entornos, seguridad, ajustes y soporte técnico.

Coordinación institucional y administración
Relación con las autoridades, acuerdos y contrato.

> **Privacidad del afiliado.** La afiliación sindical es un dato sensible (Ley 25.326). El sindicato es el responsable de la base y Colm3na la gestiona como encargado del tratamiento. El sindicato ve con nombre solo los recibos que el afiliado decide enviarle; el resto suma a los indicadores sin identificar a nadie.

DATOS PARA EL ALTA DE AFILIADOS

DATO	PARA QUÉ SIRVE	NECESIDAD
CUIL	Identifica al afiliado en toda la plataforma; con él se registra	IMPRESCINDIBLE
Apellido y nombre	Credencial, padrón y comunicaciones	IMPRESCINDIBLE
Provincia y localidad	Agrupar y dirigir comunicaciones por zona	IMPRESCINDIBLE
Seccional	Quién lo atiende y qué operadores pueden verlo	MUY RECOMENDABLE
Banco empleador (CUIT)	Comparar por empleador y enviar avisos por banco	MUY RECOMENDABLE
Correo electrónico	Invitación, recuperación de clave y confirmación de identidad	MUY RECOMENDABLE
Celular	Invitación y contacto	RECOMENDABLE
Domicilio completo	Ubicarlo en el mapa y sugerirle la seccional más cercana	OPCIONAL
Fecha de afiliación, n.º de afiliado	Antigüedad gremial y datos de la credencial	A DEFINIR

Formato: una planilla con una fila por afiliado y CUIL válidos sin repetir, más un criterio para informar altas y bajas cada mes. Para los operadores del panel: nombre, CUIL, correo, seccional y área de cada uno.

INDICADORES DEL PILOTO

INDICADOR	META PROPUESTA
Afiliados del piloto que ingresaron	70 % o más
Verificaron al menos un recibo	50 % o más
Recibos leídos bien (muestra revisada)	90 % o más
Trámites respondidos en 2 días hábiles	80 % o más
Notificaciones leídas en 7 días	50 % o más
Incidencias críticas abiertas al cierre	Mínimas

DATOS Y CÓMO SE CONTIENEN